

# SITUATIONS D'ÉVALUATION-TYPES

Pour l'élaboration des Évaluations Passées en Cours de Formation

## Titre professionnel

Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil  
Niveau 5

Arrêté du : 20/05/2020

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CDTBGC	Situations d'évaluation-types	TP-01337	02	30/05/2020	10/11/2020	1/18

# SITUATIONS D'ÉVALUATION-TYPES

## Présentation du dossier

La présente fiche contient un ensemble de situations d'évaluation-types destinées à guider la conception d'évaluations passées en cours de formation en référence aux critères issus des référentiels du titre professionnel, pour les sessions d'examen « Titre », « CCP » et « CCS » telles que prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi. L'ensemble de ces situations d'évaluation-types couvre la totalité des compétences du titre.

Le **Guide de mise en œuvre** des Evaluations passées en cours de formation est à télécharger sur le site du ministère de l'emploi : <http://travail-emploi.gouv.fr/> (rubrique *Documents techniques*).

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CDTBGC	Situations d'évaluation-types	TP-01337	02	30/05/2020	10/11/2020	2/18

# Sommaire

---

## Activité-type 1

### Préparer un chantier de bâtiment et de génie civil

p. 5

► Situation 1 .....	p.	5
► Situation 2 .....	p.	7
► Situation 3 .....	p.	9

## Activité-type 2

### Conduire les travaux d'un chantier de bâtiment et de génie civil

p. 11

► Situation 1 .....	p.	11
► Situation 2 .....	p.	13
► Situation 3 .....	p.	17

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CDTBGC	Situations d'évaluation-types	TP-01337	02	30/05/2020	10/11/2020	3/18



# Activité-type 1 Préparer un chantier de bâtiment et de génie civil

## ► Situation 1

### Compétences à évaluer

1. Analyser un dossier de bâtiment et de génie civil.
2. Définir les modes opératoires et les moyens techniques d'un chantier de bâtiment et de génie civil.

### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'un Dossier d'Appel d'Offre de construction Tous Corps d'État (TCE), le stagiaire doit établir un dossier technique, base de sa préparation de chantier, et il doit être en mesure de :

- Vérifier le contenu du dossier en termes de pièces existantes et manquantes.
- Extraire et lister les points techniques et administratifs les plus importants du dossier nécessaires à la réalisation du projet.
- Définir le mode constructif pour une partie d'ouvrage spécifique, d'après l'avant-projet béton, en infrastructure ou superstructure et justifier ses choix.

(Compétence 1)

- Repérer dans le dossier les contraintes du site.
- Réaliser le principe du plan d'installation de chantier selon les demandes SPS du dossier.
- Définir le mode opératoire pour une partie d'ouvrage spécifique, en liaison avec le choix du mode constructif, et argumenter le choix technique par une étude comparative technico - économique.
- Réaliser la représentation graphique des cycles du mode opératoire retenu.
- Définir les besoins matériels et humains découlant du mode opératoire retenu (listes à établir).

(Compétence 2)

Outils informatique autorisé.

### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle

### Productions attendues du stagiaire

Pour la mise en situation professionnelle

Dossier contenant les différentes pièces écrites au format numérique/papier embarquant la trace et la qualité des productions demandées

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CDTBGC	Situations d'évaluation-types	TP-01337	02	30/05/2020	10/11/2020	5/18

## Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

### Compétence 1)

- L'ensemble des documents du dossier travaux est réuni pour analyse
- Toutes les informations du dossier nécessaires à la mise en œuvre des travaux sont repérées (contraintes)
- Le choix du mode constructif de l'ouvrage respecte le dossier marché (contexte technique et économique)

### (Compétence 2)

- Toutes les contraintes du site sont identifiées
- Les solutions ou dispositions respectent le cadre réglementaire
- Le choix du mode opératoire est cohérent et tient compte des contraintes du projet
- Les solutions ou dispositions ont été prises dans les intérêts de l'entreprise (techniques et économiques)
- La production écrite des cycles est exploitable et les représentations respectent les normes graphiques
- Les effectifs et les matériels sont optimisés

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CDTBGC	Situations d'évaluation-types	TP-01337	02	30/05/2020	10/11/2020	6/18

# Activité-type 1 Préparer un chantier de bâtiment et de génie civil

## ► Situation 2

### Compétences à évaluer

5. Élaborer les documents de préparation, de planification, d'organisation, d'ordonnancement, de pilotage et de coordination d'un chantier de bâtiment et de génie civil.

### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'un dossier chantier de construction TCE, le stagiaire doit établir les documents de préparation nécessaire à l'ouverture et au démarrage du chantier et il doit être en mesure de :

- Établir un planning GO « grosse maille »
- Établir le planning de décisions TCE du chantier
- Établir l'extrait d'un PPSPS d'un ouvrage défini par un mode opératoire retenu
- Établir une liste exhaustive des documents à produire pendant la phase préparation de chantier et des actions préalables à l'exécution des travaux
- Repérer les éléments du dossier pour établir un document administratif tel qu'une convention prorata, un PPSPS, une déclaration de sous-traitance, etc.
- Établir un planning TCE du chantier en détaillant les phases essentielles
- Établir le planning des actions TCE, prestataires, sous-traitants nécessaire au démarrage des travaux
- Établir un planning travaux client en précisant les points contractuels.

Outils informatique autorisé

### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle

### Productions attendues du stagiaire

Pour la mise en situation professionnelle

Dossier contenant les différentes pièces écrites au format numérique/papier embarquant la trace et la qualité des productions demandées

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CDTBGC	Situations d'évaluation-types	TP-01337	02	30/05/2020	10/11/2020	7/18

### Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

- La liste des documents produits est exhaustive
- Les documents sont exploitables
- Les documents utilisés sont conformes aux cahiers des charges du projet.
- Le planning de remises de documents respecte le planning général et le calendrier du client.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CDTBGC	Situations d'évaluation-types	TP-01337	02	30/05/2020	10/11/2020	8/18



# Activité-type 1 Préparer un chantier de bâtiment et de génie civil

## ► Situation 3

### Compétences à évaluer

3. Négocier les achats et les marchés avec les différents intervenants d'un chantier de bâtiment et de génie civil.
4. Établir les budgets travaux et les marges prévisionnelles d'un chantier de bâtiment et de génie civil à l'aide des outils numériques.

### Description de la situation d'évaluation-type

L'évaluation comporte 2 phases :

#### Phase 1 - Mise en situation professionnelle

A partir d'un dossier marché TCE et de ses éléments financiers (étude de prix), permettant la rencontre de situations de gestion en phase de préparation de chantier, le stagiaire doit être en mesure de :

- Rédiger une étude d'exécution constituée des actions ci-dessous :
  - Établir une fiche de demande de consultation pour un achat fournisseur
  - Établir une fiche de demande de consultation pour un marché d'une entreprise sous-traitante
  - Établir un tableau d'analyse de la consultation

(Compétence 3)

- Quantifier l'ensemble des matériaux et matériels nécessaires à la parfaite réalisation d'un ouvrage « GO/TCE » décrit dans le dossier.

(Compétence 3)

- Définir les lignes budgétaires des lots « GO/TCE », les valoriser 'valeur étude' et calculer les marges prévisionnelles.
  - Mettre à disposition du stagiaire un tableau de budgets prévisionnels vierge, l'étude de prix aux déboursés secs, la feuille de vente et le DQE des lots GO/TCE.

(Compétence 4)

- Établir, pour les lots « GO/TCE », suivant les lignes définies préalablement, les budgets et marges travaux définissant les objectifs financiers en phase de réalisation.
  - Mettre à disposition du stagiaire des renseignements complémentaires particuliers au recalage des budgets, des devis des entreprises, ainsi que d'un tableau des indices BT des lots.

(Compétence 4)

Suivant le cas : Outils informatique autorisé. (Compétence 3)

Utilisation des Outils informatique nécessaires. (Compétence 4)

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CDTBGC	Situations d'évaluation-types	TP-01337	02	30/05/2020	10/11/2020	9/18

## Phase 2 - Entretien technique

Vérifier l'aisance à l'oral du stagiaire selon les situations professionnelles rencontrées incluses dans les compétences :

- Expliquer les actions mise en œuvre lors d'une négociation pour atteindre les objectifs financiers. (Compétence 3)

## Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle et entretien technique

## Productions attendues du stagiaire

### Pour la mise en situation professionnelle

Dossier contenant les différentes pièces écrites au format numérique/papier embarquant la trace et la qualité des productions demandées

### Pour l'entretien technique

Sur la base de la thématique demandée de la situation professionnelle, formuler des réponses argumentées. Attention particulière à la communication orale du stagiaire.

## Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)

### Compétence 3)

- Les documents de consultations élaborés décrivent le cadre de chaque prestation demandée
- Les tableaux de résultats sont lisibles et permettent l'analyse technico-financière
- Les choix retenus sont en cohérence avec le projet
- Les résultats de la négociation obtenus respectent les contraintes financières et techniques du dossier.

### (Compétence 4)

- La structure des lignes budgétaires de gestion de chantier reflète les choix organisationnels, techniques et financiers de la contre étude.
- Les budgets travaux sont établis en prenant en compte l'ensemble des informations financières disponibles (indices, offres fournisseurs, choix techniques).
- Les écarts entre l'étude de prix et les budgets travaux sont repérées.
- Le calcul des marges prévisionnelles est juste.
- Les budgets définitifs sont ventilés en fonction du planning travaux.
- Les tableaux de bord sont clairs, lisibles, pertinents et faciles d'utilisation.

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CDTBGC	Situations d'évaluation-types	TP-01337	02	30/05/2020	10/11/2020	10/18

## Activité-type 2 Conduire les travaux d'un chantier de bâtiment et de génie civil

### ► Situation 1

#### Compétences à évaluer

9. Réaliser la gestion financière, technique et administrative d'un chantier de bâtiment et de génie civil.

#### Description de la situation d'évaluation-type

L'évaluation comporte deux phases :

##### Phase 1 - Mise en situation professionnelle

A partir d'un dossier marché TCE et de ses éléments financiers, techniques et administratifs permettant la rencontre de situations de gestion en phase d'exécution de chantier, le stagiaire doit être en mesure de :

- À partir d'un dossier chantier et de l'ordonnancement de son classement établi :
  - Présenter un sommaire de la gestion de mise à jour des documents du chantier
- À partir d'une situation de demande d'établissement de travaux supplémentaires :
  - Établir une fiche de demande de consultation pour un achat fournisseur
  - Établir une fiche de demande de consultation pour un marché d'une entreprise sous-traitante
  - Réaliser le métré d'un ouvrage
  - Établir des sous détails de prix d'ouvrage
  - Calculer le coefficient de vente à appliquer
  - Réaliser la présentation du devis de travaux supplémentaires
  - Rédiger un courrier d'accompagnement de ce devis
- À partir d'une situation de gestion analytique mensuelle :
  - Établir un tableau de bord de gestion pour un mois donné
  - Établir un rapport de synthèse pour une présentation à son hiérarchique de l'analyse des écarts
  - Établir les nouveaux ratios découlant de la gestion analytique mensuelle
  - Établir le planning de recalage des travaux du chantier
  - Établir le planning de recalage de transport
  - Établir le planning de recalage de main d'œuvre
- À partir d'une situation de facturation mensuelle :
  - Présenter une situation de travaux pour un mois donné.

Outils informatique autorisé

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CDTBGC	Situations d'évaluation-types	TP-01337	02	30/05/2020	10/11/2020	11/18

## **Phase 2 - Entretien technique**

Vérifier l'aisance à l'oral du stagiaire selon les situations professionnelles rencontrées incluses dans les compétences :

- A partir du rapport de synthèse pour une présentation à son hiérarchique de l'analyse des écarts, argumenter les options prises.

Expliquer les actions mises en œuvre lors d'une négociation pour atteindre les objectifs technico-financiers.

### **Modalité(s) d'évaluation**

Mise en situation professionnelle et entretien technique

### **Productions attendues du stagiaire**

#### **Pour la mise en situation professionnelle**

Dossier contenant les différentes pièces écrites au format numérique/papier embarquant la trace et la qualité des productions demandées.

#### **Pour l'entretien technique**

Sur la base de la thématique traitée dans la situation professionnelle, le stagiaire apporte des réponses argumentées. Attention particulière à la communication orale du stagiaire.

### **Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)**

- Le classement des dossiers du chantier et leur mise à jour sont structurés par thèmes
- Les plannings main d'œuvre et matériel sont réactualisés et optimisés
- La démarche de mise à prix du devis est respectée, tous les postes sont quantifiés et chiffrés
- Les données du bilan de gestion sont exactes et permettent l'analyse des écarts
- Les mesures correctives pour remédier aux écarts sont pertinentes et permettent d'atteindre les objectifs
- Les données du compte rendu d'activités englobent les mesures correctives, elles sont étayées et pertinentes
- Les documents de facturations sont correctement rédigés, les calculs sont exacts et les termes du marché sont respectés
- La démarche d'actualisation des coûts de revient est respectée, les ratios sont exacts et exploitables

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CDTBGC	Situations d'évaluation-types	TP-01337	02	30/05/2020	10/11/2020	12/18

## Activité-type 2 Conduire les travaux d'un chantier de bâtiment et de génie civil

### ► Situation 2

#### Compétences à évaluer

6. Ordonnancer, piloter et coordonner les actions des différents intervenants d'un chantier de bâtiment et de génie civil.
7. Manager l'encadrement de chantier et les équipes de production d'un chantier de bâtiment et de génie civil.
8. Animer une réunion de chantier de bâtiment et de génie civil.
10. Contrôler la parfaite exécution des ouvrages d'un chantier de bâtiment et de génie civil.
12. Assurer les missions d'un « encadrant » de travaux à proximité des réseaux, dans le respect de la réglementation.

#### Description de la situation d'évaluation-type

L'évaluation comporte trois phases :

##### Phase 1 – Mise en situation professionnelle :

A partir d'un dossier marché TCE et de ses éléments financiers, techniques et administratifs permettant la rencontre de situations spécifiques de suivi de chantier, le stagiaire doit être en mesure de :

- « Réajuster les moyens de production afin de rattraper un retard GO ou TCE » :
  - Établir un planning GO recalé en infrastructure ou superstructure.
  - Établir un planning TCE recalé du chantier en détaillant les phases essentielles
  - Établir le planning des actions TCE, prestataires, sous-traitants nécessaire suite au recalage des travaux
  - Établir un planning travaux client en précisant les points contractuels.

(Compétence 6)

- « Gérer une réunion de chantier spécifique GO ou TCE » :
  - Élaborer la structure d'un compte rendu de réunion pour son exploitation chantier.
  - Élaborer le cadre et l'ordre du jour d'une première réunion d'un chantier

(Compétence 8)

- « Élaborer un contrôle qualité de chantier spécifique GO ou TCE » :
  - Lister les points de contrôles et essais spécifiques du dossier
  - Définir une fiche de contrôle qualité pour un ouvrage spécifique du dossier
  - Établir le planning de contrôle des interfaces TCE et des divers intervenants
  - Décrire l'organisation du suivi des contrôles qualité sur un chantier

(Compétence 10)

Outils informatique autorisé

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CDTBGC	Situations d'évaluation-types	TP-01337	02	30/05/2020	10/11/2020	13/18

## **Phase 2 - Entretien technique**

Vérifier l'aisance à l'oral du stagiaire selon les situations professionnelles rencontrées incluses dans les compétences :

L'ensemble de la compétence 7 sera évaluée en entretien technique :

- Expliquer la relation du conducteur de travaux avec le chef de chantier et sa hiérarchie
- Expliquer le rôle du conducteur de travaux dans le management d'une équipe de production
- Expliquer la notion de délégation

(Compétence 7)

Une partie de la compétence 8 sera évaluée en entretien technique :

- Expliquer la gestion du temps pendant une réunion de chantier
- Expliquer le rôle commercial du conducteur de travaux

(Compétence 8)

## **Phase 3 - Questionnaire professionnel sur site du Ministère d'état référent**

Préparation et passage du QCM en ligne :

- Pour l'obtention de l'attestation « AIPR – encadrant »

(Compétence 12)

## **Modalité(s) d'évaluation**

Mise en situation professionnelle, entretien technique et questionnaire professionnel

## **Productions attendues du stagiaire**

### **Pour la mise en situation professionnelle**

Dossier contenant les différentes pièces écrites au format numérique/papier embarquant la trace et la qualité des productions demandées

### **Pour l'entretien technique**

Sur la base de la thématique demandée de la situation professionnelle, formuler des réponses argumentées. Attention particulière à la communication orale du stagiaire.

### **Pour le questionnaire professionnel**

La production demandée consiste à renseigner un questionnaire professionnel renseigné – QCM en ligne – auprès du Ministère d'état référent, afin d'obtenir l'attestation « AIPR – encadrant »

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CDTBGC	Situations d'évaluation-types	TP-01337	02	30/05/2020	10/11/2020	14/18

**(Compétence 6)**

- L'ordonnancement et enclenchement des tâches des différents intervenants est logique et optimisé
- Les démarches et les solutions d'organisation retenues sont définies et en cohérence avec le projet
- Le planning OPC et l'organisation prennent en compte le cadre contractuel (contrôles, essais, livraisons)

**(Compétence 7)**

- Les actions mises en œuvre permettent d'atteindre les objectifs fixés (qualité, sécurité, délais)
- La communication est instaurée entre les acteurs (réunions d'informations, de sécurité, accueil arrivants)
- La communication auprès de l'ensemble des acteurs de l'équipe chantier est adaptée
- Les besoins du personnel sont appréhendés et résolus.
- Les actions de délégations sont mises en place.

**(Compétence 8)**

- Les objectifs de la réunion sont précis, listés et préparés
- L'ensemble des points a été traité et résolu dans le temps imparti de la réunion
- La rédaction du compte rendu est compréhensible, de restitution fidèle et exploitable

**(Compétence 10)**

- Les points de contrôles et essais contractuels sont repérés dans le dossier projet
- Les points de contrôles et essais contractuels sont définis
- Les points de contrôles et essais contractuels sont planifiés
- Le plan d'assurance qualité est suivi et actualisé

**(Compétence 12)**

- La réglementation AIPR est respectée.
- Les actions à entreprendre sont décrites

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CDTBGC	Situations d'évaluation-types	TP-01337	02	30/05/2020	10/11/2020	15/18

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CDTBGC	Situations d'évaluation-types	TP-01337	02	30/05/2020	10/11/2020	16/18



## Activité-type 2 Conduire les travaux d'un chantier de bâtiment et de génie civil

### ► Situation 3

#### Compétences à évaluer

11. Clore un chantier de bâtiment et de génie civil.

#### Description de la situation d'évaluation-type

A partir d'un dossier marché TCE et de ses éléments financiers, techniques et administratifs permettant au stagiaire d'établir les actions et les documents nécessaires à la phase réception des travaux et au solde du chantier, et il doit être en mesure de :

- Établir un planning des :
  - Operations Préalable à la Réception (OPR), du projet,
  - Réceptions aux concessionnaires,
  - Nettoyages et repliements de chantier
- Définir et lister l'organisation des levées de réserves d'OPR et de réception des travaux
- Définir et lister l'organisation des actions à mener pour solder le projet
- Établir un Décompte General Définitif (DGD)
- Lister les éléments nécessaires à l'élaboration d'un Dossier d'Ouvrages Exécutés (DOE), et la constitution d'un dossier archive pour le Service Après-Vente (SAV), de l'entreprise.
- Établir un tableau de suivi de la Garantie de Parfait Achèvement (GPA)

Outils informatique autorisé

#### Modalité(s) d'évaluation

Mise en situation professionnelle

#### Productions attendues du stagiaire

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CDTBGC	Situations d'évaluation-types	TP-01337	02	30/05/2020	10/11/2020	17/18

**Pour la mise en situation professionnelle**

Dossier contenant les différentes pièces écrites au format numérique/papier embarquant la trace et la qualité des productions demandées

**Critères d'évaluation (issus des référentiels du titre professionnel)**

- Les OPR et le repliement de chantier sont planifiés et contrôlés en vue de la réception des travaux
- Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de la levée des réserves de réception sont organisés
- Le décompte définitif est établi et tient compte de toutes les évolutions des travaux prévus et dus
- Les dossiers d'archives contiennent toutes les pièces nécessaires pour le suivi SAV
- Le DOE est constitué
- La GPA est organisée
- Le solde du marché est finalisé

SIGLE	Type de document	Code titre	Millésime	Date JO	Date de mise à jour	Page
CDTBGC	Situations d'évaluation-types	TP-01337	02	30/05/2020	10/11/2020	18/18