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Présentation du dossier 
 

 

 

La présente fiche contient un ensemble de situations d’évaluation-types destinées à guider la conception 
d’évaluations passées en cours de formation en référence aux critères issus des référentiels du titre 
professionnel, pour les sessions d’examen « Titre », « CCP » et « CCS » telles que prévues par l’arrêté du 22 
décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi. 
L’ensemble de ces situations d’évaluation-types couvre la totalité des compétences du titre. 
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Le Guide de mise en œuvre des Évaluations passées en cours de formation est à télécharger sur le site du ministère de 
l’emploi : http://travail-emploi.gouv.fr/ (rubrique Documents techniques). 
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http://www.certification.afpa.fr/certification-annexes.html
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Activité-type 1 Préparer les chantiers d’Aménagement-Finitions 

  Situation 1  

  

Compétences à évaluer 

1. Analyser, synthétiser et compléter les éléments d’un dossier de consultation 
2. Définir les moyens et les plannings humains, matériels et financiers 
3. Passer les commandes (locations et achats) et les contrats de sous-traitance 

 

Description de la situation d’évaluation-type 

L’évaluation des compétences en «  Mise en situation professionnelle » comporte deux phases. 
 
Phase 1 - (Compétences 1 et 3) 
 
A partir des plans et du descriptif de lots « Aménagement - Finition » d’un dossier de chantier, le 
stagiaire doit être en mesure de : 
 

- réaliser à main levée le croquis détaillé et coté (échelle approximative 1/5) d’ouvrages précis ; 
(Compétence 1 - partie 1) 

- répondre à une question de technologie « aménagement – finitions » : décrire la solution 
technique et argumenter son choix ; 
(Compétence 1 - partie 1) 

- réaliser le métré, tout ou partie, d’ouvrages  des lots « aménagement – finitions » ; 
(Compétence 1 - partie 1) 

- quantifier l’ensemble des matériaux et matériels nécessaires à la parfaite réalisation d’un 
ouvrage « aménagement – finitions » décrit dans le dossier. 
(Compétence 3 – partie 1). 

 
 
Phase 2 - (Compétence 2) 
Pour cette évaluation de la compétence, le stagiaire doit être en mesure de : 
 

- à partir d’un tableau d’enclenchement de chantier « aménagement – finitions » : 
o établir le réseau PERT du projet et déterminer le chemin critique. 

- à partir d’une étude aux déboursés secs, du budget d’heures et des approvisionnements 
correspondants à un dossier de chantier « aménagement – finitions » : 

o établir le planning opérationnel GANTT du chantier. 
- à partir des données fournies (enclenchements et durées) de quelques taches de chantier 

« aménagement – finitions » : 
o établir les plannings chemin de fer et Gantt. 

 
(Compétence 2 - partie 1) 

 
L’outil informatique peut être autorisé. 

  



 

 

SIGLE Type de document Code titre  Millésime Date JO Date de mise à jour Page 

CTAF Situations d’évaluation-types TP-00276 07 03/04/2013 02/10/2017 6/15 

 

 

Modalité(s) d’évaluation  

Mise en situation professionnelle 

 

Productions attendues du stagiaire 

Pour la mise en situation professionnelle 
Dossier contenant les différentes pièces écrites au format numérique/papier embarquant la trace et la 
qualité des productions demandées 

 

Critères d’évaluation (issus des référentiels du titre professionnel) 

(compétence 1) 

 Le dossier a été analysé et la synthèse des éléments essentiels est faite. 

 L’ensemble des travaux a été pris en compte. 
 
(compétence 2) 

 Les moyens matériels et humains sont définis pour toutes les prestations prévues dans le dossier de 
consultation. 

 Les plannings d’intervention de main d’œuvre et matériel sont cohérents et répondent aux 
exigences du dossier de consultation. 

 
(compétence 3) 

 Les commandes prévoient l’ensemble des fournitures et matériels nécessaires à l’exécution des 
travaux. 

 Les commandes et contrats répondent aux contraintes budgétaires du chantier. 
 La planification des consultations, rédaction de contrats commandes livraisons est en adéquation 

avec le planning prévisionnel et tient compte des contraintes financières de l’entreprise. 
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Activité-type 1 Préparer les chantiers d’Aménagement-Finitions 

  Situation 2  

  

Compétences à évaluer 

1. Analyser, synthétiser et compléter les éléments d’un dossier de consultation 
2. Définir les moyens et les plannings humains, matériels et financiers 

 

Description de la situation d’évaluation-type 

L’évaluation des compétences comporte deux phases. 
 
Phase 1 (Compétence 1 – partie 2) 
 
1 – Mise en situation professionnelle 
 
A partir des plans et du descriptif d’un lot « aménagement – finitions » d’un dossier de chantier, sur la 
base d’un bordereau de temps unitaires, d’une grille de salaire, d’un tarif fournisseur, de fiches 
techniques, d’extrait de DTU et en prenant en compte les renseignements concernant la main d’œuvre, 
les charges de l’entreprise, le matériel et les matériaux, le stagiaire doit être en mesure de : 
 

- réaliser l’étude prix aux déboursés secs d’un lot « aménagement – finitions », à savoir : 
o calcul du coût horaire moyen ; 
o calcul du coût des matériaux rendus chantier ; 
o calcul de l’incidence matériel ; 
o calcul des prix unitaire en déboursés secs ; 
o calcul du coefficient de vente ; 
o calcul des prix unitaires de vente HT ; 
o établissement du devis dans le cadre de DQE fourni. 

 
L’outil informatique peut être autorisé. 
 
2 – Questionnaire professionnel 
 
Le stagiaire répond à un questionnaire portant sur : 

- la règlementation des marchés de travaux. 
 
Phase 2 (Compétence 2 – partie 2) 
 
1 – Questionnaire professionnel 
 
Le stagiaire répond à un questionnaire portant sur : 

- les connaissances et compétences relatives aux travaux en hauteur et sur échafaudages. 
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Modalité(s) d’évaluation  

Mise en situation professionnelle et questionnaire professionnel 

 

Productions attendues du stagiaire 

Pour la mise en situation professionnelle 
Dossier contenant les différentes pièces écrites au format numérique/papier embarquant la trace et la 
qualité des productions demandées 
 
Pour les questionnaires professionnels 
La production demandée consiste en un questionnaire professionnel renseigné 
 

 

Critères d’évaluation (issus des référentiels du titre professionnel) 

(compétence 1) 

 Le dossier a été analysé et la synthèse des éléments essentiels est faite. 

 Tous les renseignements complémentaires ont été définis et obtenus. 

 L’ensemble des travaux a été pris en compte. 
 
(compétence 2) 

 Les moyens matériels et humains sont définis pour toutes les prestations prévues dans le dossier 
de consultation. 
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Activité-type 1 Préparer les chantiers d’Aménagement-Finitions 

  Situation 3  

  

Compétences à évaluer 

2. Définir les moyens et les plannings humains, matériels et financiers 
3. Passer les commandes (locations et achats) et les contrats de sous-traitance 
4. Élaborer les documents relatifs à la sécurité et à la qualité des chantiers d’Aménagement-Finitions 

 

Description de la situation d’évaluation-type 

A partir d’un dossier de chantier « aménagement finitions » comprenant entre autres les plans et les 
descriptifs des lots AF, le stagiaire doit être en mesure de : 
 
- établir la liste des approvisionnements d’un lot « aménagement - finitions » 

Le stagiaire dispose de l’étude de prix aux déboursés secs du lot AF. 
(Compétence 2 – partie 3) 
 

- définir les lignes budgétaires d’un lot « aménagement - finitions », les valoriser ‘valeur étude’ et 
calculer les marges prévisionnelles 

Le stagiaire dispose d’un tableau de budgets prévisionnels vierge, de l’étude de prix aux 
déboursés secs, de la feuille de vente et du DQE du lot AF. 

(Compétence 2 - partie 3) 
 

- établir, pour le lot« aménagement - finitions », suivant les lignes définies préalablement, les budgets 
et marges travaux définissant les objectifs financiers en phase de réalisation 

Le stagiaire a disposé de renseignements complémentaires particuliers au recalage des 
budgets, des devis des entreprises, ainsi que d’un tableau des indices BT de l’AF. 

(Compétence 2 - partie 3) 
 

- analyser les risques liés à la réalisation d’un ouvrage AF spécifique en faisant apparaître en 
particulier les risques internes et les moyens de prévention envisagés 
(Compétence 4) 
 

- dans le cadre d’une démarche d’Assurance Qualité propre à ce chantier : 
o indiquer l’ensemble des mesures de prévention et de contrôle mis en place afin de donner 

l’assurance de la qualité sur la mise en œuvre d’un ouvrage spécifique du chantier ; 
o indiquer le type, la nature et les moyens d’enregistrement de ces mesures. 

(Compétence 4) 
 

- compléter un contrat de sous-traitance, lister les documents que le sous-traitant doit fournir 
(Compétence 3 - partie 2) 

 
L’outil informatique peut être autorisé. 
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Modalité(s) d’évaluation  

Mise en situation professionnelle 

 

Productions attendues du stagiaire 

Pour la mise en situation professionnelle 
Dossier contenant les différentes pièces écrites au format numérique/papier embarquant la trace et la 
qualité des productions demandées 

 

Critères d’évaluation (issus des référentiels du titre professionnel) 

(compétence 2) 

 Les moyens matériels et humains sont définis pour toutes les prestations prévues dans le dossier de 
consultation. 

 Les plannings d’intervention de main d’œuvre et matériel sont cohérents et répondent aux 
exigences du dossier de consultation. 

 Les budgets prévisionnels des travaux sont établis et justifiés et en adéquation avec les travaux à 
réaliser. 

 
(compétence 3) 

 Les contrats de sous-traitance définissent l’ensemble des travaux à réaliser et les conditions de 
réalisation. 

 Les sous-traitants ont été agréés par le maître d’ouvrage. 

 Les commandes et contrats répondent aux contraintes budgétaires du chantier. 

 La planification des consultations, rédaction de contrats commandes livraisons est en adéquation 
avec le planning prévisionnel et tient compte des contraintes financières de l’entreprise. 

 
(compétence 4) 

 Les documents sont aisément exploitables et correctement remplis. 

 Leur liste est exhaustive. 

 Les documents sont conformes au projet. 
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Activité-type 2 Conduire des chantiers d’Aménagement-Finitions 

  Situation 1  

  

Compétences à évaluer 

1. Organiser et contrôler les travaux d’Aménagement-Finitions 
2. Coordonner et ajuster les équipes et les moyens mis en œuvre en fonction des travaux et de leur 
avancement 
3. Assurer la gestion financière et administrative des chantiers 

 

Description de la situation d’évaluation-type 

L’ensemble des évaluations des compétences en mise en situation professionnelle se réalise sur trois 
phases : 
 
Phase 1 - (Compétence 2) 
A partir d’un planning opérationnel des lots « aménagement - finitions » comportant un état 
d’avancement donné, le stagiaire est en mesure de : 
 

- établir le planning recalé des travaux en respectant les enclenchements logiques d’exécution 
des travaux et la date de réception. 

(Compétence 2) 
 
Phase 2 -(Compétence 1) 
A partir de descriptifs de travaux « aménagement - finitions » réalisés et du constat de désordres 
apparus à un moment donné du chantier, le stagiaire est en mesure de : 
 

- établir les causes techniques de l’apparition des désordres ; 
- proposer et évaluer financièrement un traitement. 
(Compétence 1 - partie 1) 

 
Phase 3 - (Compétence 3) 
A partir d’un dossier de chantier «aménagement - finitions » comprenant entre autres les plans, les 
descriptifs AF, les éléments d’étude (DS, coefficient de vente, DQE), le dossier travaux (budget d’heures), 
le planning, la situation n°1, les tableaux de gestion, le stagiaire est en mesure de : 
 

- réaliser le bilan de gestion du chantier à la fin du mois 1 ; 
- analyser les résultats obtenus. 

Le stagiaire dispose des états à fin de mois : factures du service paie, factures 
fournisseurs, factures du service matériel, factures de services extérieurs, états des 
stocks chantier. 

(Compétence 3) 
 
L’outil informatique peut être autorisé. 
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Modalité(s) d’évaluation  

Mise en situation professionnelle 

 

Productions attendues du stagiaire 

Pour la mise en situation professionnelle 
Dossier contenant les différentes pièces écrites au format numérique/papier embarquant la trace et la 
qualité des productions demandées 

 

Critères d’évaluation (issus des référentiels du titre professionnel) 

(compétence 1) 

 Les livraisons (matériaux, matériel) sont prévues à temps 

 Les délais d’exécution sont respectés 

 Les travaux réalisés sont conformes aux prestations prévues 

 Les règles de sécurité et d’hygiène sont respectées 

 Les plannings sont respectés et les éventuelles mesures correctives sont prises 

 Les budgets sont contrôlés et respectés 
 
(compétence 2) 

 Les moyens humains sont ajustés en fonction de l’avancement des travaux 

 La représentation de l’avancement des travaux sur le planning est conforme à la réalité 

 Les locations et livraisons de matériel sont recalées en fonction des modifications des plannings 

 Les livraisons de matériaux sont recalées en fonction des modifications des plannings 
 
(compétence 3) 

 Tous les postes de dépenses sont repérés et valorisés 

 Les situations correspondent aux travaux ont été réactualisées 

 La situation budgétaire du chantier est contrôlée par rapport au planning prévisionnel 

 Les écarts sont analysés 

 Les mesures correctives sont définies et appropriées 

 Les documents nécessaires à la gestion de l’entreprise correspondent aux travaux réalisés 
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Activité-type 2 Conduire des chantiers d’Aménagement-Finitions 

  Situation 2  

  

Compétences à évaluer 

1. Organiser et contrôler les travaux d’Aménagement-Finitions 

 

Description de la situation d’évaluation-type 

L’évaluation de la compétence comporte deux phases. 
(compétence 1) 
 
Phase 1 - Mise en situation professionnelle : 
 
À partir de la description d’une situation de défaillance d’un sous-traitant, le stagiaire doit être en 
mesure de : 
 

- définir les actions à entreprendre et les éléments à réunir pour obtenir satisfaction, voire 
compensation, si un contentieux devait se développer à ce sujet. 

 
L’outil informatique peut être autorisé. 
 
Phase 2 – Entretien technique : 
 
À partir de la mise en situation professionnelle ci-dessus, le stagiaire doit être en mesure de : 
 

- présenter et argumenter ses choix  auprès de sa hiérarchie. 

 

Modalité(s) d’évaluation  

Mise en situation professionnelle et entretien technique 

 

Productions attendues du stagiaire 

Pour la mise en situation professionnelle 
Dossier contenant les différentes pièces écrites au format numérique/papier embarquant la trace et la 
qualité des productions demandées 
 
Pour l’entretien technique 
Réalisation de réponses argumentées aux questions. Une attention particulière sera portée à la 
communication orale du stagiaire. 
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Critères d’évaluation (issus des référentiels du titre professionnel) 

(compétence 1) 

 Les livraisons (matériaux, matériel) sont prévues à temps 

 Les délais d’exécution sont respectés 

 Les travaux réalisés sont conformes aux prestations prévues 

 Les règles de sécurité et d’hygiène sont respectées 

 Les plannings sont respectés et les éventuelles mesures correctives sont prises 

 Les budgets sont contrôlés et respectés 
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Activité-type 2 Conduire des chantiers d’Aménagement-Finitions 

  Situation 3  

  

Compétences à évaluer 

4. Clore techniquement, administrativement et financièrement un chantier 

 

Description de la situation d’évaluation-type 

L’évaluation de la compétence comporte deux phases. 
(Compétence 4) 
 
1 – Mise en situation professionnelle 
 
Sur la base de situations de travaux, d’un extrait de CCAP (le CCAP peut comprendre une clause 
d’actualisation et/ou de révision des prix), de devis en plus et moins-value, factures de prorata, le 
stagiaire doit être en mesure de : 
 

- établir le Mémoire Définitif des Travaux et  DGD du chantier. 
 
Outil informatique autorisé. 
 
2 – Questionnaire professionnel 
 
Le stagiaire répond à un questionnaire concernant : 
 

- le DOE (Dossier d’Ouvrage Exécuté) et la réception de chantier. 
 

 

Modalité(s) d’évaluation  

Mise en situation professionnelle et questionnaire professionnel 

 

Productions attendues du stagiaire 

Pour la mise en situation professionnelle 
Dossier contenant les différentes pièces écrites au format numérique/papier embarquant la trace et la 
qualité des productions demandées 
 
Pour le questionnaire professionnel 
La production demandée consiste à un questionnaire professionnel renseigné 

 

 

Critères d’évaluation (issus des référentiels du titre professionnel) 

(compétence 4) 

 Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de la levée des réserves sont organisés avec diligence. 

 Le décompte définitif est établi et tient compte de toutes les évolutions du volume des travaux 
prévus et dus. 

 Les dossiers d’archives contiennent toutes les pièces nécessaires pour le suivi. 

 


